

Rentrée scolaire

C'est très chaleureusement que Pamela Tantardini a accueilli ses élèves, en début de semaine devant leur immeuble provisoire.

Agrandissement du collège : deux faux bonds de Conecta

Le nouveau pavillon se fait attendre à l'école primaire, où tout aurait dû être prêt pour la rentrée scolaire de lundi. Lâchées par l'entreprise qui devait livrer cette structure, les autorités municipales ont pris des mesures immédiates, qui garantissent à la troisième classe primaire des locaux provisoires agréables et bien équipés, en face du collège.



Trois classes d'école enfantine

On rappellera que cette rentrée 2018 est marquée par l'augmentation des effectifs au niveau de l'école enfantines. Avec une soixantaine d'élèves de 1H et 2H, il a en effet fallu passer à trois classes, en engageant Pamela Tantardini pour enseigner auprès de la classe prévue dans le nouveau pavillon. Cette dernière compte 17 élèves, dont neuf de première année.

Ces tout jeunes écoliers devaient emménager au rez-de-chaussée du module préfabriqué attendu. Le deuxième étage demeurant vide une année seulement, puisqu'une classe supplémentaire est attendue pour l'été 2019 déjà.

Près d'un mois de retard...

« En 2016 pour les premiers conteneurs, nous avons fait appel à la même entreprise et tout s'était parfaitement passé, rappelle Chantal Vaucher, chef du dicastère des écoles. Cette année, ce n'est pas le cas : les deux parties du nouveau pavillon devaient être livrées le 8 et le 15 août respectivement, ce qui devait permettre un emménagement normal des élèves, ce lundi 20. »

En réalité, Conecta avertissait la Municipalité le 7 août qu'elle rencontrait des problèmes de transport et ne pourrait assurer la livraison que le 22 août.

Les autorités et les services techniques ont dès lors pris toutes les mesures utiles, préparant un local provisoire pour les élèves prévus dans le pavillon et avertissant les artisans locaux du report de leur chantier.

Or mardi de cette semaine, rebelote : Conecta annonçait un deuxième retard, promettant cette fois la livraison pour la fin du mois...

Un local confortable

En attendant de pouvoir prendre possession de leur classe définitive, les élèves de Pamela Tantardini ont donc été installés dans une salle de l'immeuble sis Collège 31 (lequel fut d'ailleurs une école, en son temps, avant d'abriter l'administration municipale jusqu'à la construction du complexe Prés 5).

Avec un accès également à l'aula du troisième étage, ces jeunes écoliers jouissent d'une surface agréable et suffisante, aménagée avec le mobilier neuf prévu pour le nouveau module.

« Le choix de ces locaux a été effectué en étroite concertation avec l'enseignante, à qui nous avons proposé d'autres variantes. »

A l'automne

Avec le nouveau report de livraison annoncé cette semaine par Conecta, et sachant qu'il faudra ensuite quatre semaines environ aux artisans locaux pour aménager la structure préfabriquée, en installations électriques et sanitaires, il faudra certainement attendre cet automne pour y installer la troisième classe enfantine.

Fort heureusement, à l'annonce du premier report, l'enseignante concernée avait souhaité attendre, pour déménager, la rentrée des vacances automnales, le lundi 22 octobre donc. Son souhait sera sans doute une obligation...

Appel aux parents

« C'est en matière de sécurité aux abords du bâtiment que résident quelques difficultés », précise Chantal Vaucher. En soulignant que des barrières provisoires ont été dressées à l'entrée de l'immeuble, protégeant



les enfants du trafic, et que l'agent municipal est sur place, tant que possible, à chaque arrivée des élèves.

Par ailleurs, la conseillère municipale en appelle à la prudence et à la discipline des parents : « Il est important de ne pas déposer en voiture les enfants dans le secteur de Collège 31, mais le cas échéant à la rue des Prés 5 ; de là, ils peuvent suivre le cheminement piétonnier emprunté par tous les élèves, jusqu'à leur lieu de scolarisation provisoire. »

Flambant neuve

Cette rentrée scolaire est marquée également par la nouvelle place de jeu, installée à l'Ouest du collège, pour remplacer la surface engazonnée qui sera occupée par le module préfabriqué tant attendu.

L'entreprise Crudo Frères a procédé aux travaux d'aménagement durant les vacances et les lieux seront accessibles dès que le gazon y aura suffisamment poussé et pris des forces. Cette place est destinée essentiellement à des jeux de ballons. L'école précisera, à l'usage, les aménagements qu'elle souhaitera éventuellement y voir installés.



A pied c'est tellement mieux !

En concertation avec les services techniques et les spécialistes de la sécurité, la Municipalité a décidé de poser une barrière Vauban au bas de la rampe goudronnée menant à l'Est du collège. Ceci afin de



Municipalité de Sonceboz-Sombeval

clairement signifier l'interdiction qui est faite de circuler et de stationner, même quelques secondes, à cet endroit réservé au seul trafic des élèves et enseignants.

« Des parents déposaient là leur enfant, avant de reculer sur la route principale. Voilà qui est éminemment dangereux », souligne Chantal Vaucher.

L'agent municipal souligne de surcroît qu'il faut également éviter de décharger des écoliers en face de l'ancienne poste, ou ailleurs dans le secteur du collège.

Le Conseil municipal et l'école s'associent pour rappeler que la meilleure manière de rallier quotidiennement l'école demeure la marche. Pour la santé, pour la sécurité et pour le plaisir, il est recommandé aux écoliers d'effectuer les trajets à pied ; police, Bureau de prévention des accidents (BPA), organes divers de promotion de la santé sont unanimes à ce sujet !